ООО "ДнепроСтройГрупп"

Генеральный директор

_____ /В.Ю. Обрубов/

График производства строительно-монтажных работ

Объект: "Многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой,расположенный по адресу: г. Смоленск, бульвар Гагарина, дом 8"

№ п/п	Наименование работ	2016									2017												Передача квартир (6 мес)
		2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			
		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Работы ниже отм. 0,000																						
2	Работы выше отм. 0,000																						
3	Внутренние инженерные системы																						
4	Внутренние работы																						
5	Наружные инженерные сети																						
6	Благоустройство и озеленение																						
7	Ввод объекта в эксплуатацию																						